

Утверждено:

01.07.2013г.

И.о.директора:

Г.В.Четина



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)**

в группе дошкольного образования МБОУ Багаевская СОШ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ;
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС;
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Сентябрь 2013 г	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Сентябрь 2013 г	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООУ	План-график
3	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	2013 г	Директор Четина Г.В.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Справка в отдел образования
4	Разработка плана методического	01.12.2013	Члены рабочей группы	Повышение профессионально	План

	сопровождения введения ФГОС в ДОУ			й компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
5	Педсовет «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	Декабрь 2013	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол педсовета
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
7	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2013	Члены рабочей группы	Создание ООП ДО	Проект программы
8	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.03.2014	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Наличие Положения	Приказ об утверждении положения
9	Консультации для родителей	В течение учебного года	Зам. директора по ВР Леонова Т.А., воспитатели	Выяснение мнения родителей о ФГОС ДО	Рекомендации
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позтапно	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
11	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Зам. директора по ВР Леонова Т.А., воспитатели	Диагностические материалы	План контроля
12	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Директор Четина Г.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с	План-график
---	---	-------------	----------------------	--	-------------

				ФГОС	
2	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение учебного года	Зам. директора по ВР Леонова Т.А. Члены рабочей группы	Выполнение методических рекомендаций	
3	Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с программой.	Август 2013	Директор Четина Г.В. Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, внесение новых методических рекомендаций, корректировка ООП, рабочих программ.	Утвержденные рабочие Программы воспитателей
4	Взаимодействие в рамках ШМО	Октябрь 2013 Май 2014	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Накопление опыта	Протокол совещаний
5	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ о введении ФГОС ДО;	В течение учебного года	Члены рабочей группы	Распространение опыта	
6	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и перспективу	Март 2014	Директор Четина Г.В.		Информационный материал
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Анализ: - материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013-2014 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2013-2014 у.г. - анализ работы Интернет-ресурсов; - обеспеченности методической литературой	май-август 2014	Директор Четина Г.В.	Аналитические справки	
2	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Директор Четина Г.В.	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Директор Четина Г.В. Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

4	Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г.	Февраль - май 2013	Директор Четина Г.В.		
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации	Наличие странички на сайте МБОУ Багаевская СОШ «ФГОС»
6	Контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Директор Четина Г.В.		Приказы, информационные справки, отчёты
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте МБОУ Багаевская СОШ информации о введении ФГОС ДО	2013-2014	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Информация на сайте ОУ
2	Изучение информационно-методических журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ, РО.	В течение учебного года	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.		Информация о педагогическом опыте с другими ДОУ
3	Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО;	Апрель 2014	Зам. директора по ВР Леонова Т.А.	Публичный отчёт	Протокол собрания
4	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников: знакомство с ФГОС НОО	Май 2014	Зам. директора по ВР Леонова Т.А. Зам. директора Дьяконова М.Н.		Протокол собрания
5	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Зам. директора по ВР Леонова Т.А. Члены рабочей группы	Оформление стенда	Стенд

Составитель:



Зам. директора по ВР Леонова Т.А.